

Studii Doctorale in Romania - Organizarea Scolilor Doctorale

| Activity ID | Activity Name | Original Duration | Start | Finish | 2009 | | | | | | | | | | | | 2010 | | | | | | | | | | | | 2011 | | | | | | | | | | | | '012 | | | | | | | | | | | |
|--|--|-------------------|------------|-----------|--|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|------|---|---|---|---|--|--|--|--|--|--|--|
| | | | | | N | D | J | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D | J | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D | J | F | M | A | M | J | J | A | S | O | | N | D | J | F | | | | | | | |
| Studii Doctorale in Romania - Organizarea Scolilor Doctorale | | | | | 20-Oct-11 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Definirea modelului de Scoala Doctorala | | | | | 28-Dec-09, Definirea modelului de Scoala Doctorala | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Diagnoza sistemului national de doctorat | | | | | 01-Jun-09, Diagnoza sistemului national de doctorat | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| M1.2 | Conferinta cercetarii 7-9 mai | 0m | 07-May-09* | | ◆ Conferinta cercetarii 7-9 mai | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| A1020 | Desfasurarea studiului de evaluare, redactarea raportului interimar | 4m | 01-Jan-09 | 30-Apr-09 | Desfasurarea studiului de evaluare, redactarea raportului interimar | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| A1030 | Discutarea raportului in cadrul echipei proiectului, transmiterea de | 2m | 01-Apr-09 | 01-Jun-09 | Discutarea raportului in cadrul echipei proiectului, transmiterea de feed-back, redactarea rap | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| A1000 | Selectarea unei echipe de experti pentru realizarea studiului de d | 3m | 03-Nov-08 | 30-Jan-09 | Selectarea unei echipe de experti pentru realizarea studiului de diagnoza | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| A1010 | Elaborarea unei metodologii de diagnoza a situatiei actuale a sist | 5m | 03-Nov-08 | 01-Apr-09 | Elaborarea unei metodologii de diagnoza a situatiei actuale a sistemului national de doctorat | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| M1.1 | Selectarea expertilor | 0m | | 30-Jan-09 | ◆ Selectarea expertilor | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Consultarea decidentilor/parteneri pt def. caract. cheie ale SD | | | | | 30-Jul-09, Consultarea decidentilor/parteneri pt def. caract. cheie ale SD | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| M1.3 | Lansarea noului model de scoala doctorala in vederea pilotarii | 0m | | 30-Jul-09 | ◆ Lansarea noului model de scoala doctorala in vederea pilotarii | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| A1050 | Elaborarea unui executive summary al raportului de diagnoza, ca | 5m | 03-Mar-09 | 30-Jul-09 | Elaborarea unui executive summary al raportului de diagnoza, ca punct de pornire al p | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| A1070 | Desfasurarea procesului de consultare, elaborarea unui raport | 6m | 30-Jan-09 | 30-Jul-09 | Desfasurarea procesului de consultare, elaborarea unui raport intermediar privind mode | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| A1040 | Selectarea expertilor externi | 8m | 02-Dec-08 | 30-Jul-09 | Selectarea expertilor externi | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| A1060 | Elaborarea unei schite de document strategic | 5m | 03-Mar-09 | 30-Jul-09 | Elaborarea unei schite de document strategic | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| A1080 | Publicarea modelului interimar de scoala doctorala pe site-ul proi | 6m | 30-Jan-09 | 30-Jul-09 | Publicarea modelului interimar de scoala doctorala pe site-ul proiectului, pentru a fi sup | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Def. caract. cheie ale SD ca element central al sist. nat. de D | | | | | 28-Dec-09, Def. caract. cheie ale SD ca element central al sist. nat. de D | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Definirea aspectelor de natura institutionala: | | | | | 28-Dec-09, Definirea aspectelor de natura institutionala: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| A1090 | Definirea aspectelor de natura institutionala | 9m | 01-Apr-09 | 28-Dec-09 | Definirea aspectelor de natura institutionala | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Definirea indicatorilor/standardelor de asigurare a calitatii etc | | | | | 28-Dec-09, Definirea indicatorilor/standardelor de asigurare a calitatii etc | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| A1100 | Definirea indicatorilor/standardelor de asigurare a calitatii, a proce | 9m | 01-Apr-09 | 28-Dec-09 | Definirea indicatorilor/standardelor de asigurare a calitatii, a procedurilor | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Definirea continutului cadru al programelor de doctorat | | | | | 28-Dec-09, Definirea continutului cadru al programelor de doctorat | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| A1110 | Definirea continutului cadru al programelor de doctorat | 9m | 01-Apr-09 | 28-Dec-09 | Definirea continutului cadru al programelor de doctorat | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Conditii de acces, parcursul de formare a doctoranzilor, inclusiv mobilitatea europeana a a | | | | | 28-Dec-09, Conditii de acces, parcursul de formare a doctoranzilor, inclu | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| A1120 | Conditii de acces, parcursul de formare a doctoranzilor, inclusiv rr | 9m | 01-Apr-09 | 28-Dec-09 | Conditii de acces, parcursul de formare a doctoranzilor, inclusiv mobilitat | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Asigurarea resurselor umane calificate | | | | | 28-Dec-09, Asigurarea resurselor umane calificate | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| A1130 | Asigurarea resurselor umane calificate | 9m | 01-Apr-09 | 28-Dec-09 | Asigurarea resurselor umane calificate | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Activitatile scolii doctorale | | | | | 28-Dec-09, Activitatile scolii doctorale | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| L1.1 | Recomandari privind constructia scolilor doctorale/structurarea | 0m | | 28-Dec-09 | ◆ Recomandari privind constructia scolilor doctorale/structurarea sistemulu | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| L1.2 | Model institutional cadru de oragnizare a scolii doctorale | 0m | | 28-Dec-09 | ◆ Model institutional cadru de oragnizare a scolii doctorale | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| L1.3.1 | Proceduri specifice de acces, evaluare, dezvoltare profesionala a | 0m | | 28-Dec-09 | ◆ Proceduri specifice de acces, evaluare, dezvoltare profesionala a doctor | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| L1.3.2 | Set de indicatori de evaluare a calitatii scolilor/programelor | 0m | | 28-Dec-09 | ◆ Set de indicatori de evaluare a calitatii scolilor/programelor doctorale si p | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| L1.4 | Curriculum cadru pentru programele de formare a doctoranzilor | 0m | | 28-Dec-09 | ◆ Curriculum cadru pentru programele de formare a doctoranzilor | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| L1.5 | Module de formare in cadrul scolii doctorale | 0m | | 28-Dec-09 | ◆ Module de formare in cadrul scolii doctorale | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| L1.6.1 | Proceduri de acreditare a scolilor doctorale | 0m | | 28-Dec-09 | ◆ Proceduri de acreditare a scolilor doctorale | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| L1.6.2 | Model integrat de scoala doctorala | 0m | | 28-Dec-09 | ◆ Model integrat de scoala doctorala | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| A1180 | Finalizarea rapoartelor privind caracteristicile cheie ale scolii | 2m | 29-Oct-09 | 28-Dec-09 | Finalizarea rapoartelor privind caracteristicile cheie ale scolii doctorale | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| A1150 | Integrarea calificarilor de nivel doctorat cu calificarile de nivel | 9m | 01-Apr-09 | 28-Dec-09 | Integrarea calificarilor de nivel doctorat cu calificarile de nivel masterat s | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| A1160 | Publicarea caracteristicilor cheie ale scolii doctorale pe site-ul | 2m | 29-Oct-09 | 28-Dec-09 | Publicarea caracteristicilor cheie ale scolii doctorale pe site-ul proiectului | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| A1170 | Prezentarea caracteristicilor cheie ale scolii doctorale intr-un | 2m | 29-Oct-09 | 28-Dec-09 | Prezentarea caracteristicilor cheie ale scolii doctorale intr-un seminar cu | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Studii Doctorale in Romania - Organizarea Scolilor Doctorale

| Activity ID | Activity Name | Original Duration | Start | Finish | 2009 | | | | | | | | | | | | 2010 | | | | | | | | | | | | 2011 | | | | | | | | | | | | 2012 | | | | | | | | | | | | |
|---|--|-------------------|-----------|-----------|------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|------|---|---|---|--|--|--|--|--|--|--|--|---|
| | | | | | N | D | J | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D | J | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D | J | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D | J | F | | | | | | | | | |
| Validarea modelului de Scoala Doctorala | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 20-Oct-11 |
| Pilotarea modelului de scoala doctorala | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 22-Jun-11, Pilotarea |
| Definirea procedurilor specifice de pilotare | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 25-Jun-10, Definirea procedurilor specifice de pilotare |
| L2.1 | Proceduri de pilotare a scolii doctorale | 0m | | 25-Jun-10 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Proceduri de pilotare a scolii doctorale |
| M2.1 | Definirea noilor regulamente ale scolilor doctorale la nivelul IOSU | 0m | | 25-Jun-10 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Definirea noilor regulamente ale scolilor doctorale la niv |
| A1190 | Definirea metodologiei de evaluare a modelului de scoala doctora | 6m | 29-Dec-09 | 25-Jun-10 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Definirea metodologiei de evaluare a modelului de scoa |
| A1200 | Definitivarea metodologiei de evaluare a modelului de scoala doc | 6m | 29-Dec-09 | 25-Jun-10 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Definitivarea metodologiei de evaluare a modelului de s |
| Formarea specifica a grupurilor tinta pentru pilotarea modelului de scoala doctorala | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 25-Jun-10, Formarea specifica a grupurilor tinta pentru |
| A1210 | Lansarea activitatii de pilotare | 1m | 27-May-10 | 25-Jun-10 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Lansarea activitatii de pilotare |
| Pilotarea modelului de scoala doctorala | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 22-Jun-11, Pilotarea |
| A1230 | Realizarea raportului interimar de evaluare externa | 13m | 27-May-10 | 22-Jun-11 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Realizarea raportului |
| A1240 | Finalizarea raportului de evaluare externa | 13m | 27-May-10 | 22-Jun-11 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Finalizarea raportului |
| A1220 | Evaluarea externa a modelului de scoala doctorala, pentru fiecare | 13m | 27-May-10 | 22-Jun-11 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Evaluarea externa a |
| Realizarea rapoartelor de evaluare semestriala | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 22-Jun-11, Realizarea |
| A1250 | Realizarea rapoartelor de evaluare semestriala1 | 1m | 27-Jul-10 | 25-Aug-10 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Realizarea rapoartelor de evaluare semestriala1 |
| A1440 | Realizarea rapoartelor de evaluare semestriala2 | 1m | 24-Dec-10 | 24-Jan-11 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Realizarea rapoartelor de evaluare |
| A1450 | Realizarea rapoartelor de evaluare semestriala3 | 1m | 24-May-11 | 22-Jun-11 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Realizarea rapoartelo |
| Imbunatatirea modelului de scoala doctorala | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 21-Sep-11, I |
| M2.2 | Raport general de evaluare semestriala | 0m | | 22-Jun-11 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Raport general de ev |
| A1260 | Analiza rapoartelor de evaluare semestriala a modului de functior | 6m | 24-Jan-11 | 22-Jul-11 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Analiza rapoartelo |
| A1270 | Identificarea aspectelor de corectat pentru imbunatatirea modelul | 7m | 24-Jan-11 | 22-Aug-11 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Identificarea as |
| A1280 | Definirea elementelor institutionale si de continut specifice | 8m | 24-Jan-11 | 21-Sep-11 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Definirea ele |
| Validarea modelului de scoala doctorala si crearea conditiilor | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 20-Oct-11 |
| L2.2 | Recomandari pentru imbunatatirea modelului de scoala doctorala | 0m | | 20-Oct-11 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Recoman |
| L2.3 | Model de scoala doctorala validat | 0m | | 20-Oct-11 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Model de |
| M2.3 | Document strategic privind generalizarea modelului de scoala doc | 0m | | 20-Oct-11 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Documen |
| A1290 | Elaborarea unui document strategic privind generalizarea modelului de scoala doctorala | 3m | 22-Jul-11 | 20-Oct-11 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Elaborare |
| A1300 | Publicarea documentului strategic privind modelul de scoala doctorala | 3m | 22-Jul-11 | 20-Oct-11 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Publicare |
| A1310 | Discutarea documentului strategic intr-un seminar cu experti si decidenti | 3m | 22-Jul-11 | 20-Oct-11 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Discutare |
| A1320 | Finalizarea documentului strategic privind generalizarea modelului de scoala doctorala | 3m | 22-Jul-11 | 20-Oct-11 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Finalizare |
| Managementul proiectului | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 20-Oct-11 |
| A1330 | Coordonarea activitatilor expertilor si a activitatilor de consultare | 36m | 03-Nov-08 | 20-Oct-11 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Coordona |
| A1340 | Definirea conditiilor pentru pilotarea si validarea modelului de sco | 11m | 01-Jul-09 | 27-May-10 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Definirea conditiilor pentru pilotarea si validarea modelului |
| A1350 | Monitorizarea si evaluarea interna a proiectului | 36m | 03-Nov-08 | 20-Oct-11 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Monitoriza |
| A1360 | Gestiunea financiara a proiectului | 36m | 03-Nov-08 | 20-Oct-11 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Gestiunea |
| A1370 | Organizarea activitatilor proiectului | 36m | 03-Nov-08 | 20-Oct-11 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Organizar |
| A1380 | Activitati de management general al proiectului orientat spre obie | 36m | 03-Nov-08 | 20-Oct-11 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Activitati |
| Comunicare | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 20-Oct-11 |
| Constructia identitatii vizuale a proiectului si a strategiei de comunicare | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 22-Jun-11, Constructi |
| M4.1 | Manual de identitate vizuala v1 | 0m | 01-Jun-09 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Manual de identitate vizuala v1 |
| M4.2 | Manual de identitate vizuala v2 | 0m | | 22-Jun-11 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Manual de identitate |
| L4.1 | Manual de identitate vizuala | 0m | | 22-Jun-11 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Manual de identitate |
| L4.2 | Strategia de comunicare | 0m | | 22-Jun-11 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Strategia de comunic |
| A1390 | Definirea strategiei de comunicare si validarea acesteia prin consi | 32m | 03-Nov-08 | 22-Jun-11 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Definirea strategiei d |

Studii Doctorale in Romania - Organizarea Scolilor Doctorale

| Activity ID | Activity Name | Original Duration | Start | Finish | 2009 | | | | | | | | | | | | 2010 | | | | | | | | | | | | 2011 | | | | | | | | | | | | '012 |
|---|--|-------------------|------------------|------------------|---------------------------------------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|--------------------------|
| | | | | | N | D | J | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D | J | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D | J | F | M | A | M | J | J | A | S | O | |
| A1400 | Definirea identitatii vizuale a proiectului | 32m | 03-Nov-08 | 22-Jun-11 | [Gantt bar from Nov 2008 to Jun 2011] | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Definirea identitatii vi |
| A1410 | Elaborarea unui site al proiectului | 32m | 03-Nov-08 | 22-Jun-11 | [Gantt bar from Nov 2008 to Jun 2011] | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Elaborarea unui site |
| A1420 | Publicarea documentelor de interes public pe site-ul proiectului | 32m | 03-Nov-08 | 22-Jun-11 | [Gantt bar from Nov 2008 to Jun 2011] | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Publicarea document |
| Activitati de promovare si publicitate in cadrul proiectului | | 36m | 03-Nov-08 | 20-Oct-11 | [Gantt bar from Nov 2008 to Oct 2011] | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 20-Oct-11 |
| A1430 | Activitati de promovare si publicitate in cadrul proiectului | 36m | 03-Nov-08 | 20-Oct-11 | [Gantt bar from Nov 2008 to Oct 2011] | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Activitati |